



مشروع

P3 /2013

بطاقة تقنية

اسم المشروع: توفير النقل المدرسي

المستفيدون: تلاميذ وتلميذات المنطقة الذين يتابعون دراستهم بمدينة أيت باها

المكان: جهة سوس ماسة درعة
إقليم اشتوكة أيت باها
جماعة أيت امزال

الجمعية المقدمة للمشروع:

جمعية حوض أهل سوس للتنمية والتعاون
دوار تمزكيدة واسيف
رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني: ass-ahel-souss@hotmail.com

تاريخ البدء في المشروع: 28 أكتوبر 2013

تاريخ الانتهاء منه: 31 يناير 2014

مدة المشروع : 59 يوم

ميزانية المشروع: 1770,00 درهم

المسؤول المباشر عن المشروع: أحمد أوجميل

رقم الهاتف
البريد الإلكتروني

الإشكالية ومبررات المشروع:

- ✓ بعد مدينة أيت باها عن الدواوير التابعة للجمعية بحوالي كيلومترين ونصف.
- ✓ ظروف فصل الشتاء حيث يتناسب وقت خروج التلاميذ مساء مع آذان المغرب وأحيانا بعد آذان المغرب
- ✓ اضطرار التلاميذ والتلميذات إلى قطع هذه المسافة في الظلام الدامس.
- ✓ خوف الآباء والأمهات على أبنائهم وبناتهم لما قد يتعرضون له من مشاكل في الطريق.

النتيجة ← غياب التلاميذ خلال الحصة المسائية

الهدف العام للمشروع: ضمان حضور التلاميذ والتلميذات في الحصص المسائية ومتابعة دراستهم بكل ارتياح وطمأنينة.

الأهداف الخاصة بالمشروع:

- ضمان وصول التلاميذ إلى منازلهم في الوقت المحدد.
- تجنب ما قد يتعرض له التلاميذ وخاصة التلميذات من مشاكل مختلفة.
- اطمئنان الآباء والأمهات على أبنائهم وبناتهم.
- تشجيع التلاميذ على متابعة دراستهم

المستفيدون من المشروع: بلغ عدد المستفيدين من الدورة الأولى من هذا المشروع 25 تلميذا وتلميذة موزعين حسب الجدول اسفله:

الجموع	الأولى إعدادي ثانوي	الثانية إعدادي ثانوي	الثالثة إعدادي ثانوي	الجدع المشترك العلمي	الجدع المشترك الأدبي	الأولى باك علمي	الأولى باك أدب	الثانية باك أدب	المجموع
الذكور	2	1	4	2	3	0	1	2	15
الإناث	3	0	2	0	0	1	2	2	10
المجموع	5	1	6	2	3	1	3	4	25

الأنشطة المبرمجة لبلوغ الهدف وتواريخها:

التاريخ	الأنشطة
ثالث أيام عيد الأضحى (18 أكتوبر 2013)	<ul style="list-style-type: none"> عقد جمع عام بحضور عدد لا بأس به من ساكنة المنطقة. من بين النقاط المدرجة دراسة هذا المشروع ومناقشته من طرف أعضاء المكتب وساكنة المنطقة.
من 21 إلى 26 أكتوبر 2013	<ul style="list-style-type: none"> تكليف ممثل التلاميذ والتلميذات بإعداد استعمال الزمن الخاص بجميع التلاميذ (الملحق 1). تصنيف التلاميذ حسب ساعة الخروج (18:00) خلال كل يوم. (الملحق 2) إعداد وتحديد الهيكلية الزمنية لتنفيذ المشروع وتسليم المطبوع (الملحق 3) لصاحب سيارة نقل التلاميذ من أجل معرفة أيام العمل والالتزام بالمواعيد. إعداد لجنة من ممثلي التلاميذ من أجل متابعة تنفيذ المشروع. (الملحق 4)
يوم الاثنين 28 أكتوبر 2013 (الساعة السادسة مساء)	<ul style="list-style-type: none"> حضور السيد رئيس الجمعية مع صاحب السيارة المكلف وممثل التلاميذ أمام الثانوية الإعدادية الفارابي يأيت باها من أجل إعطاء انطلاقة بدء المشروع مع تنبيه التلاميذ والتلميذات بضرورة التنظيم واحترام بعضهم البعض حفاظا على سلامتهم
فترة تنفيذ المشروع	<ul style="list-style-type: none"> متابعة وتقويم تنفيذ المشروع من طرف ممثلي التلاميذ من جهة والسيد الرئيس من جهة أخرى.

الكلفة الإجمالية للمشروع:

تم توفير الميزانية المخصصة لهذا المشروع من خلال انخرافات الساكنة وتقدر بـ 1770,00 درهم أي بمقدار 30 درهم يوميا لمدة 59 يوم انطلاقا من يوم بدء تنفيذ المشروع إلى آخر يوم.
(سندات تسلم المبلغ مع المرفقات)

الصعوبات المحتملة للمشروع:

- ❖ مشكل سوء تنظيم التلاميذ داخل السيارة.
- ❖ مشكل تأخر سيارة النقل المدرسي عن الموعد المحدد.

الاستراتيجيات المقترحة لتجاوز صعوبات المشروع خلال هذه الدورة والدورات المقبلة:

- ❖ تكليف لجنة من التلاميذ بمراقبة النظام داخل السيارة ووضع قانون متفق عليه واتخاذ إجراءات في حق كل من لا يحترمه.
- ❖ تنبيه السائق بضرورة الحضور في الوقت المحدد وإلا يكلف من يقوم مقامه إذا تعذر عليه الحضور.

الملحقات

الملحق ①

استعمال الزمن الخاص لجميع التلاميذ

أسماء التلاميذ	المستوى الدراسي	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	ساعة الخروج مساء الخميس	الجمعة	السبت
حسن النزيه	1 إع						
حبيبة النزيه							
سكينة أزواغ							
محمد ضريف							
حسن برقة							
يونس معيزو							
مصطفى داواد	2 إع						
حسنا معيزو	3 إع						
ابراهيم ضريف							
الحسين بن قاووز							
مبارك بن قاووز							
حفيظ موهي							
أسماء بادون							
عبد الواحد جميلي	ج م أ						
حميد برقة							
عبد الرحيم النزيه	ج م ع						
صلاح أيت همو							
سميرة بلالي	1 ب ع						
السعدية قاوس	1 ب أ						
أحمد أيت تاجر							
خديجة عائشة أيت	2 ب أ						
عدي ضريف							
امحمد جميلي							
رشيد أيت بلا							

الملحق ②

نصيف التلاميذ والتلميذات
حسب ساعة الخروج مساء [18:00]

الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
مج	مج	مج	مج	مج	مج

الملحق ③

البرمجة الزمنية لتنفيذ المشروع P3/2013 الخاص بنوفير النقل

المدرسي

شهر أكتوبر 2013

الاثنين	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة
28		29	30	31	

شهر نوفمبر 2013

الاثنين	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة
					1
11		12	13	14	15
		19	20	21	22
25		26	27	28	29

شهر ديسمبر 2013

الاثنين	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة
2		3	4	5	6
9		10	11	12	13
16		17	18	19	20
23		24	25	26	27

شهر يناير 2014

الاثنين	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة
6		7	8	9	10
13		14	15	16	17
20		21	22	23	24
27		28	29	30	31

الملحق ④

أعضاء اللجنة المناهضة لتنفيذ المشروع

الاسم	الصفة
أحمد أوجميل	رئيس الجمعية
صلاح الدين أيت همو سعيد	تلميذ
امحمد جميلي	تلميذ